

【事業経過】

- 平成26年3月 袋井市総合体育館整備構想 策定
7月 袋井市総合体育館PFI導入可能性調査実施
袋井市総合体育館基本計画策定
- 平成27年6月 袋井市議会総合体育館整備事業特別委員会 設置（～平成28年6月）
- 平成28年12月 袋井市総合体育館整備及び運営事業 落札者決定
- 平成29年2月 袋井市総合体育館整備及び運営事業 PFI事業契約締結
契約金額 6,144,239,528円
事業期間 平成29年2月21日～令和17年3月31日
PFI事業者 袋井アリーナPFI株式会社
（代表企業）大和リース株式会社 浜松営業所
（設計・工事監理）株式会社環境デザイン研究所、株式会社アート総合設計
（建設工事）東急建設株式会社 静岡営業所、丸明建設株式会社
（運営）シンコースポーツ株式会社
（維持管理）静岡ビル保善株式会社
- 平成29年2月 基本設計・実施設計（～平成30年3月）
- 平成30年4月 建設工事着工
11月 ネーミングライツパートナー決定（さわやか株式会社）
愛称「さわやかアリーナ」
- 令和元年9月 建設工事竣工
11月 落成式典
内覧会（11月25日（月）～11月30日（土）9時～21時）
12月 プレオープン
- 令和2年4月 グランドオープン

【施設概要】

- 所在地 袋井市久能1912番地の1
- 敷地面積 35,068㎡
- 延床面積 7,689㎡（1階：5,180㎡ 2階：2,509㎡）
- 構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
- 規模 地上2階建て
- | | | |
|-----|---------|----------|
| 事業費 | 土地購入費 | 676百万円 |
| | 建設工事費 | 3,953百万円 |
| | 維持管理運営費 | 2,191百万円 |
| | 合計 | 6,820百万円 |
- 主な施設 メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、武道場兼多目的フロア、キッズルーム、こども広場、ウォーキングコースほか